

Estados:

Una orden puede estar en planned, in_progress, blocked, delayed, quality_hold, released o finished. El estado blocked se usa cuando la orden no puede avanzar. El estado delayed se usa cuando la orden sigue abierta pero no llegara a la fecha estimada. El estado quality_hold se reserva para lote retenido por calidad.

Transiciones:

planned pasa a in_progress cuando se asigna linea. in_progress pasa a blocked si falta material, capacidad o aprobacion. in_progress pasa a delayed cuando existe riesgo confirmado de fecha. blocked solo puede pasar a in_progress o released con fecha y responsable de desbloqueo.

Propietarios:

Produccion posee estados operativos, calidad posee quality_hold, comercial posee prioridad de cliente y logistica consume la fecha liberada para calcular entrega.

Marcador de validacion: PROD-V2-P01. Esta pagina debe recuperarse para preguntas sobre estados de produccion, transiciones o propietarios.

Motivos de bloqueo:

Los motivos validos son falta de material, falta de capacidad, incidencia de calidad, mantenimiento no planificado, aprobacion tecnica pendiente y discrepancia de receta o especificacion. No se debe usar blocked para retrasos menores si la orden puede continuar fabricandose.

Campos obligatorios:

Cada bloqueo debe incluir order_id, linea de produccion, motivo, responsable, fecha de inicio, fecha estimada de desbloqueo, impacto en cliente y comentario operativo. Si falta fecha estimada, el sistema debe responder que no existe fecha comunicable.

Actualizacion:

El responsable revisa bloqueos cada turno. Si la fecha estimada cambia, se registra un nuevo evento en la traza y no se sobrescribe el evento anterior. La historia de eventos debe permitir reconstruir la decision de cada dia.

Marcador de validacion: PROD-V2-P02. Esta pagina debe recuperarse para preguntas sobre motivos de bloqueo, campos obligatorios o fecha comunicable.

Motivos de retraso:

Los retrasos se clasifican como averia en linea, cambio de prioridad, retrabajo por calidad, espera de validacion tecnica, falta temporal de capacidad o secuencia de fabricacion alterada. Delayed no implica que la orden este parada.

Prioridades:

Un cliente prioritario puede adelantar secuencia solo si produccion confirma capacidad y calidad confirma lote liberable. Si adelantar un pedido retrasa otro cliente, comercial debe aceptar el impacto y dejar rastro en el ERP.

Comunicacion:

Cuando delayed afecta a un cliente prioritario, produccion avisa a comercial y logistica antes del cierre del turno. La comunicacion debe incluir nueva fecha estimada, motivo y si el pedido puede enviarse parcial.

Marcador de validacion: PROD-V2-P03. Esta pagina debe recuperarse para preguntas sobre delayed, prioridades o comunicacion a comercial y logistica.

Escalado:

Un pedido bloqueado mas de 72 horas se escala a operaciones. Un pedido retrasado con impacto en cliente prioritario se escala a operaciones y comercial. Un bloqueo por calidad con riesgo sanitario se escala tambien a direccion tecnica.

Informes:

El informe diario agrupa ordenes por estado, motivo, cliente afectado y fecha estimada. El informe semanal muestra bloqueos recurrentes, retrasos por linea, tiempo medio de desbloqueo y pedidos que han cambiado de prioridad.

Cierre:

Una orden finished debe conservar todos los eventos previos. No se eliminan bloqueos cerrados porque pueden justificar pausas de SLA, exclusiones de penalizacion o respuestas de auditoria documental.

Marcador de validacion: PROD-V2-P04. Esta pagina debe recuperarse para preguntas sobre escalado, informes de produccion o conservacion de eventos.